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Offene Fragen Planung SJ 23/24

■ Unterstützungserklärung der Schulleitung

■ Laufzeit und FoBi-Termine der MaTeGnu-Quali
□ verschoben auf Teil mit FSL 

■ Info aus PL (Ursula Bicker):
□ Beantragung der Anrechnungsstunden
□ Informationsweg Schulleitungen
□ Ausbildung der MultiplikatorInnen zu BfUs



MaTeGnu
Organisation Anrechnungsstunden

Qualifizierung BfU-M



WANN WAS                                    ORGA Anrechnungsstunden
ca. 20.4. Mail an alle Multiplikator:innen mit den zugewiesenen Stunden

MaTeGnu: 3 Stunden, für Neue 2 Stunden (insgesamt 46 Stunden)

bis 26.4. falls noch nicht geschehen: individuelles Gespräch mit Schulleitung über die 
zugewiesene Stundenzahl, damit dies für das nächste Schuljahr eingeplant wird
Rückmeldung von Fragen/Korrekturen bis 25.4. an ursula.bicker@pl.rlp.de

Do 27.4. Versand der ggf. korrigierten Liste an BM (Brömmling-Lewe)
cc an alle Multiplikator:innen und an Susanne Digel 
(dies ist der offizielle Auftrag für die Anrechnungsstunden, bisher wurde er immer 
zu 100% umgesetzt)

Mai bis Juli Wenn das BM die Stunden freigibt (alle MaTeGnu-Stunden kommen aus dem BfU-
M-Topf – die Freigabe kann zwischen Mai und Juli erfolgen):
Anschreiben des BM mit den Zusagen der Beratungsstunden an die 
Multiplikator:innen über die Schulleitung

Ab April Festhalten der Zeiten für Beratungstätigkeit für MaTeGnu in einer Liste, halbjährlich 
einreichen. Dies ist Grundlage dafür, ob die gegebenen Anrechnungsstunden 
ausreichen. Besonders wichtig im ersten Halbjahr als Referenzwert.
Für Christina: PäB-Doku bis zum Sommer NUR BfU-M. 

Februar 24 Neuplanung der Stunden für das nächste Schuljahr (60 Stunden eingeplant)



WANN? WAS?    Qualifizierung BfU-M
Do 27.4. 16 Uhr Online-Info zur Qualifizierung als BfU-M

Die MaTeGnu-Qualifizierung (oder QuaMath-Qualifizierung) entspricht 
dem fachlichen Anteil der Qualifizierung.
Zusätzlich kommen Qualifizierungsmodule für Beratungskompetenzen 
dazu (z.B. Beraterrolle, Umgang mit herausfordernden Situationen, 
wirkungsvoll präsentieren und moderieren, …)

Voraussichtlich 
bis Ende Juni

Offizielle Bewerbung für die Qualifizierung an ursula.bicker@pl.rlp.de

Beginn der 
überfachlichen 
Ausbildung

Dezember 2023
Dauer etwa 1,5 Jahre (Ausbildungszeit kann verzögert werden bzw. 
einzelne Module können nachgeholt werden)
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Abfrage Schuljahr 2024/25

■ Anrechnungsstunden 
□ 3 Regionalsets mit je ca. 20h
□ Aufteilung innerhalb Regionalset 

je nach Aufgabenübernahme
□ Für SJ 2024/25 bitte JEDE/R jetzt angeben

per Privatnachricht:
■ mindestens 
■ optimal 
■ maximal
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Ausgangspunkt

■ Constructive Alignment
□ Kursarbeiten für jedes HJ (1 im Gk, 2 im Lk)
□ Ablage in Seafile-Ordner (Email-Einladung als Gast)

bis 2. Mai 2023

■ Evaluation
□ Überblick zu Verständnis von GV in RLP
□ Für Schwerpunkte/Fokus bei Erarbeitung
□ Schülertest zu Grundvorstellungen
□ 1 Schulstunde
□ alle aktuellen Lerngruppen der Stufen 10-12 
□ Nach jedem HJ eure Lerngruppen
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Regionalsets

■ Nord
□ Armin Baeger, Juliane Brauer, Stefanie Hecker,

Silvia Heimermann, Peter Wojke

■ Mitte
□ David Bittner, Martin Dexheimer, Karin Ewert, 

Christian Fahse, Anna Noll, Elisabeth Weber 

■ Süd
□ Anja Becher, Christina Bauer, Ellen Müller, 

Katalin Retterath, Claudia Tschepke-Fröhlich, 
Susanne Weißmann
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Planung SJ 23/24

■ Kursplanung Gk / Lk
□ Kurze Runde: Name, Schule, Funktion, Kursform in MaTeGnu

■ Digitale Medienausstattung
□ Laptop oder mind. Tablet für jede SuS

■ im Unterricht
■ zuhause rein formal kein Muss, aber unbedingt sinnvoll 

□ WLAN-Zugang
□ Beamer o.ä.
□ Schulcampus wünschenswert 

■ in Rollout gefordert
■ MaTeGnu-Instanz Plattform für Projekt

■ Zentrale Infostelle Webseite MaTeGnu: 
https://dms.nuw.rptu.de/mategnu

https://dms.nuw.rptu.de/mategnu
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Terminplanung 

2. HJ 22/23

Apr Mai Jul Aug

1. PMLG
Orga 2h

1. HJ 23/24

Sep Okt Nov Dez

PLG
UPlan 2h

2. HJ 23/34

Jan Feb Mrz Apr

L-Quali
Präsenz 2 Tage – 20./21.6. Speyer

1

1. HJ 24/25

Mai JunJun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

M-Quali
Präsenz 1 Tag – 15.6. Bad Kreuznach

1 M-Quali
Präsenz 1 Tag – 17.11. KH 

2

3. PMLG
Kursarb 2h

4. PMLG
Passung 1h

M-Quali
Präsenz 1 Tag – 16.5. KH

3

5. PMLG
UPlan 1h

6. PMLG
Kursarb 2h

7. PMLG
Passung 1h

9. PMLG
PLG-Quali, UPlan 2h

10. PMLG
Kursarb 2h

M-Quali
Präsenz 1 Tag KH

4

L-Quali
Präsenz 1 Tag SP

2

PLG
Kursarb 2h

PLG
Reflexion 2h

8. PMLG
L-Quali 1h

11. PMLG
Passung 1h

2. PMLG
UPlan 1h 

Alle online
Alle online 
KW37/40 Alle online Alle online Alle onlineIndiv. Regio Indiv. Regio
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Projektplan

Laufzeit 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31

Halbjahr 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ

Launch
Multiplikatoren

Multiplikatorenqualifzierung / Konzeptadaption

Implementierung im Schulunterricht

Professionelle Multiplikatoren-Lerngemeinschaft

1. Rollout 
60 Schulen

Lehrkräftequalifizierung

Implementierung im Schulunterricht

Professionelle Lerngemeinschaften

2. Rollout 
60 Schulen

Lehrkräftequalifizierung

Implementierung im Schulunterricht

Professionelle Lerngemeinschaften

3. Rollout 
alle MSS RLP

Digitale Lehrkräftequalifizierung

Implementierung im Schulunterricht

Professionelle Online-Lerngemeinschaften
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Terminplanung Übersicht

■ Termine Laufzeit MaTeGnu 
□ Implementierung

■ pro HJ ein Präsenzmodultag
■ pro HJ drei PMLG-Treffen 

(2* in Regionalset, 1* alle)

□ 1./2. Rollout: bis incl. SJ 28/29 
plus Übergang PLGs 1. HJ 29/30
■ pro HJ ein Präsenzmodultag

(Kickoff zweitägig im SJ vorher) 
■ pro HJ drei PLG-Treffen 

□ 3. Rollout bis incl. SJ 30/31
■ Pro HJ drei POLG-Treffen

22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31

1 Tag 
Präsenz 
Multi

2 Tage 
Präsenz 
Multi

2 Tage 
Präsenz 
Multi

2 Tage 
Präsenz 
Multi

1 Tag / 
Halbtag 
Review

2*2h 
PMLG 
online

6*2h 
PMLG 
online

6*2h 
PMLG 
online

6*2h 
PMLG 
online

2*2h 
PMLG/ 
Fade

2 Tage 
Präsenz  
Rollout 1

2 Tage 
Präsenz 
Rollout 1

2 Tage 
Präsenz 
Rollout 1

1 Tag 
Präsenz 
Rollout 1

1 
Halbtag 
Review

6*2h 
PLG 
online

6*2h 
PLG 
online

6*2h 
PLG 
online

2*2h 
PLG/ 
Fade

2 Tage 
Präsenz 
Rollout 2

2 Tage 
Präsenz  
Rollout 2

2 Tage 
Präsenz 
Rollout 2

1 Tag 
Präsenz 
Rollout 2

1 
Halbtag 
Review

6*2h 
PLG 
online

6*2h 
PLG 
online

6*2h 
PLG 
online

2*2h 
PLG/ 
Fade

1 Tag 
Präsenz
Rollout 3

6*2h 
POLG 
online

6*2h 
POLG 
online

6*2h 
POLG 
online
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Ausblick Kick-Off Modul 1

■ Programmübersicht Kick-Off Modul 1 ab Juni

■ Workshop-Phasen in Gruppen
□ Bestehende Aufgaben 

■ an Grundvorstellungen orientiert adaptieren 
■ GeoGebra integrieren
■ Bitte Kursarbeiten in Seafile hochladen bis 2. Mai

□ Unterrichtsplanung 1. HJ
■ Schultypen, Lehrwerke, Kursform
■ IM VORFELD VORBEREITEN:

□ Grobplanung 1. HJ zu gemeinsamer Basis
□ bitte hochladen in Seafile bis 11.6.
□ Falls möglich vorhersehbare/ungefähre Kursarbeitstermine
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Weiteres

■ Stimmungsbild: Fach-Kollegium im Boot?
□ https://www.menti.com/al4m67w4ud9z

■ Welche Fragen sind bei euch offen geblieben?



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit

Susanne Digel & Jürgen Roth

RPTU
Rheinland-Pfälzische Technische Universität 
Kaiserslautern-Landau
Didaktik der Mathematik (Sekundarstufen)
Fortstraße 7, 76829 Landau

s.digel@rptu.de  j.roth@rptu.de

dms.nuw.rptu.de
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